


Sperro




Prosjektstatus

Sperro oppgradering



- Kort om fremdriften i prosjektet
- Hva ble oppnådd
- Gjenstående problemer
- Neste sesong






Prosjektstatus


Sperro

Konklusjon:


Jeg er 92% sikker på at denne maskinen har livets rett



Kort om fremdriften i prosjektet



Hva var problemene denne sesongen?



● Hardmetall bits


- Sprøhet
- Innfesting


● C-ringer

- Usymmetriske ringer
- Tape'n tåler ikke vann


● Komponent feil

- Frekvensomformer (Glea)
- Armbrudd (Sund)






Det positive




- **Forenkler arbeidsoppgaven og øker arbeidsgleden**
- **Over 100 sperringer uten stopp (300 er nevnt)**
- **Ingen konseptuelle feil**
- **Solid konstruksjon, vaskbar**
- **Nærmere en automatisering kommer man ikke**




Frem til neste sesong

- Finne riktig kvalitet på hardmetall bits
- Innfestingsmetode av hardmetall bits
- Produsere symmetriske C-ringer
- Ny løftesylander til magasinsensor



Oppsummering og handlingspunkter

- **Sperro prosjektet er ikke fullført**
- **Det gjenstår ytterligere arbeid og krever nye deler**
- **Gjenstående må finansiering** (på en av to følgende måter)
 - **Nytt prosjekt med støtte fra FHF/IN, Sjømat bedrift og Bacco**
 - Prosjektet er estimert til 50% av forrige prosjekt
 - **Sjømat bedrift og Bacco**
 - Hver enkelt bedrift faktureres for deler, reisekost og arbeid
 - Bacco vil utføre arbeide til kostpris



Et nesten klart bilde

