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Sammendrag'(skal'skrives'både'på'norsk'og'engelsk):''

1 Innledning'

1.1 Om'bakgrunn'for'at'prosjektet'ble'igangsatt'
Fiskeflåten har i flere år hatt mulighet til å rapportere inn posisjoner på sine faststående redskaper til 
Kystvaktsentralen (KVS) på Sortland. Andre fartøy har kunnet hente inn posisjonene på dette ved å ringe inn 
på telefon. I J-38 2013 er det formulert: 
 
§ 30 Rapportering ved fiske med faststående redskap og fløytline 
Fartøy som driver fiske med faststående redskap og fløytline nord for 62° N utenfor grunnlinjene, fartøy som 
driver garnfiske etter blåkveite nord for 62° N og fartøy som driver garnfiske etter breiflabb skal rapportere 
til Kystvaktsentralen (tlf. 07611) om følgende: 
a) setting av redskap, og  
b) opphaling av redskap ved avslutning av fisket 
 
Informasjonen om redskapsposisjon overføres i dag pr Microsoft Excel regneark fra KVS til fartøy og må 
plottes inn på kartplotteren manuelt skipper på fartøy. Dette arbeidet tar både lang tid og er forbundet med 
usikkerhet gjennom menneskelig svikt, for eksempel ved at man taster inn feil posisjon. Dette kan forårsake, 
og forårsaker negative konsekvenser som:  

• Sikkerhetsrisiko ved at skipper er opptatt av å plotte posisjoner i stede for å holde utkikk eller drive 
aktivt fiske 

• Effektivitetstap 
• Brukskollisjoner ved at man plotter feil posisjon på faststående redskap, eller har foreldet 

informasjon. Redskap kan da gå tapt, hvilket har en negativ innflytelse på ressurs, miljø og økonomi 
 
Fiskere har uttrykt ønske om å forenkle rapporterings prosedyrene slik at de kan hente posisjoner fra 
Kystvaktssentralen automatisk ned til sitt digitale kartverktøy i stedet for å plotte dem inn manuelt. I tillegg 
til disse redskapsposisjonene er det også ønskelig å se på muligheten til å hente inn andre geografisk 
interessante opplysninger som J-meldinger fra direktoratet om stenging og åpning av fiskefelt, værvarsler og 
straumvarlser gjennom samme system. 
 
Målet er å redusere faren for kollisjoner (sikkerhet) og brukskollisjon ved at det blir enklere for trålerne å 
hente inn redskapsposisjoner i nær sann tid. I tillegg er målet å forenkle hverdagen på havet for kyst- og 
havfiskere. Prosjektet vil kunne bidra sterkt til å styrke beslutningsstøtte-verktøyet til fiskeskippere. 
 
Prosjektet ble etablert ved at FHF ved Rita Maråk Naustvik kontaktet SINTEF Nord AS med forespørsel om 
å utarbeide et prosjektforslag i samarbeid med Tor-Are Vaskinn (Fiskebåt). 18. desember 2012 ble 
prosjektforslaget sendt inn og godkjent kort tid etter. 
 

1.2 Prosjektets'omfang'(rammer,'grensesnitt/avgrensninger)'
Prosjektet ble etablert med følgende forutsetninger og begrensninger: 

1) Detaljert informasjon om støttede format fra OLEX og MaxSea er tilgjengelig 
2) Kystvaktsentralen gir prosjektet tilgang på korrekte eksempelfiler med redskapsposisjoner 
3) Konverteringsprogrammet kan startes som et program utenfor Microsoft Excel 
4) Konverteringsprogrammet støtter kun det mest brukte kartplotterformatet for begge 

kartplottertypene (OLEX og MaxSea) 
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5) Det endelige programmet vil inneha komplett funksjonalitet og skal kunne anvendes av 
Kystvaktsentralen.  

6) Programmet vil fungere på siste versjon av programvare for kartplotter og eksisterende 
infrastruktur hos Kystvaktsentral 

 
Disse forutsetningen var styrende for utviklingen og fremdriften i prosjektet. 
 

1.3 Prosjektorganisering''
Prosjektet ble etablert med en prosjektgruppe og en styringsgruppe som beskrevet i det følgende. 

1.3.1 Prosjektgruppe'
• Ståle Walderhaug  SINTEF IKT (prosjektleder) 
• Lasse Rindahl   SINTEF Fiskeri og Havbruk (domeneekspert) 
• Tore Syversen   SINTEF IKT (programmerer) 
• Jørn Eldby   SINTEF Nord (prosjektansvarlig i SINTEF) 
• Rolf Dahl1   OLEX (systemleverandør) 
• Tommy Skålvik2  Furuno / MaxSea (systemleverandør) 
• Hans Kristian Holmeseth  Holmeseth AS (næringsrepresentant) 
• Frank Ludvigsen   Kystvakta (sluttbruker av konverteringsprogram) 

1.3.2 Styringsgruppe'
• Tor Are Vaskinn, leder tor-are@fiskebat.no  (gruppeleder) 
• Morten Arronsen, FFI Morten.Aronsen@ffi.no  (rådgiver) 
• Pål Roaldsnes, Roaldnes AS paal@roaldnes.no (kravstiller) 
• Kjell Olav Larsen kjella4@online.no  (kravstiller) 
• Dag Mollan dolam@online.no  (kravstiller) 
• Rita Naustvik Maråk, (observatør og kontaktpunkt i FHF) 

 

2 Problemstilling'og'formål'
Som beskrevet i innledningen er et betydelig potensial i å automatisere deler eller hele prosessen med å lage 
og vedlikeholde et komplett, oppdatert og nøyaktig kart over redskapsposisjoner.  
 
Næringen har uttalt at dette er viktig å få på plass som en start på en helhetlig digitalisering 
informasjonsflyten mellom fartøy og landbasert virksomhet/forvaltning. Det er vanskelig å kvantifisere 
nytteverdien, men gevinster kan estimeres på fire faktorer: 

1) Redusert tid til manuelt arbeid for skipper: For å dekke et relativt stort område med god nøyaktighet 
vil det kreve gjennomsnittlig 1 time manuelt arbeid per oppdatering (første gang litt mer, og mindre 

                                                        
1!Opprinnelig!var!Ole!Benjamin!Hestvik!tiltenkt!denne!rollen,!men!Olex!ønsket!å!involvere!Rolf!

Dahl.!

2!Furuno!er!distributør!av!MaxSea!i!Norge.!Tommy!Skålvik!har!vært!samarbeidspartner!og!

kontaktpunkt!inn!mot!MaxSea!i!Spania/Frankrike!i!prosjektperioden.!
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ved oppdatering innen samme tidsperiode). Dette reduseres nå til 5-6 minutter i gjennomsnitt. En 
reduksjon på 90% per oppdatering.  

2) Redusert risiko for redskapstap som følge av brukskollisjon mellom aktive og passive redskapstyper. 
Dette er vanskelig å kvantifisere, men en signifikant reduksjon er sannsynlig. 

3) Mindre effektivitetstap som følge av brukskollisjon mellom passive redskaper (for eksempel 
garnbåter som etter oppå hverandre). Ved nøyaktig innrapportering og korrekt bruk vil dette kunne 
reduseres til nær ingenting.  

4) Bedre beslutningsgrunnlag for valg av fiskeplass med oppdaterte kart. Når man forlater havna vil 
man kunne gå direkte til valgt fiskeplass og redusere tids og drivstofforbruk. 

2.1 Redegjøre'for'prosjektets'resultatmål'(leveranser'i'prosjektet)'
Målet til prosjektet var å ta frem et verktøy for datakonvertering der data pakkes på Kystvaktsentralen, 
sendes ut per mail til fartøy og lastes manuelt inn i kartmaskinen om bord i et tilrettelagt fartøy.  I tillegg 
skulle man utarbeide en fullstendig kravspesifikasjon for et slikt system tilpasset ulike aktører i fiskeflåten 
samt at det skal utarbeides en skisse til søknad om et hovedprosjekt i samarbeid med flere finansiører. Dette 
kan deles inn i tre hovedaktiviteter: 
 

1) Programvareutvikling 
2) Kravspesifikasjon 
3) Skisse hovedprosjekt 

3 Prosjektgjennomføring'
Prosjektet var ikke utformet som et tradisjonelt forskningsprosjekt, men fulgte likevel noen anerkjente 
prosesser for utforskende utvikling som beskrevet i det følgende. 

3.1 Valg'av'forskningsmetode'
Prosjektet ble gjennomført som en eksplorativ prosess med to særskilte fokus: 
 

1) Å fremskaffe en fungerende versjon av konverteringsprogrammet så tidlig som mulig for å få tidlige 
erfaringer og tilbakemeldinger.  

2) Brukersentrert utvikling for å ivareta: 
a. Kompatibilitet med eksisterende infrastruktur 
b. Kompatibilitet med eksisterende prosedyrer 
c. Brukervennlighet for sluttbrukerne som har varierende erfaring med bruk av 

dataprogrammer 
 

Da prosjektet ikke la opp til hypotesetesting ble evalueringen gjennomført som demonstrasjon med 
brukermedvirkning og pilotuttesting hos sluttbruker. Dette er sammenfallende med det som i systemutvikling 
omtales som FAT (Factory Acceptance Test) og SAT (Site Acceptance Test). FAT og SAT evaluerer 
primært teknisk funksjon. 
 
Når SAT var gjennomført ble systemet installert hos bruker (Kystvaktsentralen) og prøvd ut før det ble 
annonsert operativt. Dette tilsvarer UAT (User Acceptance Test). 

3.2 Gjennomføring'av'prosjektet'
 
Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Under er en detaljert 
beskrivelse av de syv hoved-aktivitetene. 
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1) Gjøre seg kjent med eksisterende plattform hos Kystvaktsentralen. Telefon og epost ble brukt 
for å dokumentere infrastruktur hos Kystvaktsentralen. Frank Ludviksen var tilgjengelig og 
behjelpelig. 

2) Kartlegge eksiterende løsninger og programvare bibliotek som kan gjenbrukes. I samråd med 
Morten Aronsen (FFI) identifiserte vi GDAL/OGR som et stabilt og effektivt bibliotek for å 
produsere standardiserte kart.  

3) Kartlegge kartplotter format som skal støttes. Både Olex og Furuno/MaxSea ble kontaktet. Olex 
har et enkelt proprietært format som er dokumentert. MaxSea har nettopp gått over fra et gammelt 
proprietært format (ASC/PTF) og en ny plattform som er åpen og dokumentert (TimeZero - GPX) 

4) Implementere en løsning med valgt programvare bibliotek som eksporteres til valgt 
kartplotterformat. Programmet ble implementert med støtte for ESRI Shape (internasjonal standard 
som kan vises i anerkjente kartprogrammer som for eksempel ArcGIS) og OleX. Dette ble testet i 
samarbeid med OleX før støtte for siste versjon av MaxSea ble implementert (GPX). Fiskeflåten i 
Norge bruker i liten grad GPX og siste fase ble brukt til å tilby støtte for gammel versjon av MaxSea 
gjennom ASC formatet.  

5) Prøve ut programvare på kontoret (FAT). Flere eksempelfiler  fra Kystvaktsentralen ble 
konvertert og prøvd ut på OleX og ArcGIS. MS Granit fikk tilgang på programvaren og prøvde ut på 
MaxSea. Testene derfra ble akseptert.  

6) Utprøving i samarbeid med KVS (SAT og UAT). Medio april 2013 ble programmet installert hos 
Kystvaktsentralen og satt i prøvedrift. Fra og med 26. april var programmet i ordinær drift.  

7) Ferdigstille programvare – sluttrapport. Programvaren med komplett installasjonsveiledning ble 
sluttført etter de siste tilbakemeldingene fra KVS (mai 2013). Sluttrapportering ble utsatt i påvente 
av informasjon fra kartplotter leverandør. Se avviksrapporter (mai og august 2013). 

 

3.3 Avvik'i'forhold'til'prosjektplan'
• Tidsfrister: Tidsfristene i prosjektet er utsatt to ganger, medio april og medio mai. Årsakene til disse 

forsinkelsene er beskrevet i avviksrapportene som er vedlagt. 
• Budsjett: Prosjektet er utført i henhold til budsjett. 
• Prosjektorganisering: I samråd med leder av Styringsgruppen ble det ikke avholdt fysiske møter 

hvor alle styringsgruppemedlemmer var tilstede. Dette ble besluttet fordi man mente at første 
versjoner av programvaren var så gode at man ikke trengte tilbakemeldinger i et samlet møte. 

4 Oppnådde'resultater,'konklusjon'

4.1 Detaljert'oversikt'over'oppnådde'resultater'sammenholdt'med'målsettingen(e)'i'
prosjektet'

I kapittel 1) er det identifiser tre hovedmål til prosjektet. Under er en beskrivelse av oppnådde resultater for 
disse målene. 
 

4.1.1 Programvareutvikling'
Hovedresultatet i prosjektet er konverteringsprogrammet FHR RedRap som ble utviklet sammen med KVS, 
OleX og Furuno/MaxSea. Arbeidet ble gjort av SINTEF med gode innspill fra de andre. 
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Figur 1 Konverteringsprogrammet RedRap hovedvindu. 

FHF RedRap er meget enkelt i bruk og har støtte for  
kolonnen til venstre vises tilgjengelige filformater for konverteringen: 
 
OleX plotter Olex proprietært plotterformat som fungerer på alle Olex plottere. 
MaxSea TimeZero og 
v12 

GPX format som støttes av MaxSea versjon 12 og nyere TimeZero. Dette er et 
åpent format som også kan leses av en rekke andre kartprogrammer og GPS basert 
utstyr, som for eksempel Sodena kartplottere. 

MaxSea v10 Proprietært MaxSea format (.asc) som kan leses av eldre MaxSea plottere, men 
som antageligvis må konverteres til .ptf format ved hjelp av egnet konverter. 
Denne prosedyren må også gjennomføres for eldre Sodena plottere. 

KML Standared KML format som er en åpen spesifikasjon og brukes blant annet av 
Google Earth og Google Maps. 

ESRI shape Shape format støttes av en rekke kartprogrammer, for eksempel ArcGIS. 
S57 S57 er et format som støttes av en lang rekke kartplottere og kartprogram. 
 
Nederst er en rekke med knapper for å utføre handlinger: 
 
Åpne fil Åpner er fildialog for å velge CSV fil for konvertering 
Send E-post Åpner e-post klienten for å sende e-post 
Innstillinger 
 

Åpner et nytt vindu for å velge standard innstillinger 

Om programmet Åpner et nytt vindu for å vise informasjon 
Avslutt Avslutter programmet 

 
I tillegg finnes et valg, "Send som .zip fil", som bør krysses av. Dette har kun effekt ved konvertering til 
shape format, da filene som genereres i shape format vil pakkes i en ZIP fil før den sendes via mail. For 
andre formater vil filene ikke pakkes, med unntak av Olex filer som alltid pakkes til .gz format. Dette 
formatet kan leses direkte av Olex plottere. 
 

 

PROSJEKTNR 
102003048 

 

RAPPORTNR 
Rapportnummer 

VERSJON 
Rev. A 4 av 6 

 

1 Installasjon 
Installasjonen består av to filer, setup.exe og FHF-install.msi. Velg setup.exe for å få en full installasjon, 
denne vil installere alle nødvendig e programpakker som kreves for å kjøre programmer.  Deretter vil FHF-
install.msi starte automatisk for å installere selve programmet. Det kan være nødvendig med en restart av PC 
i løpet av installasjonen. 
 
Programmet krever en produktkode for installasjon, denne fås sammen med programmet. 
 

2 Bruk 
Når programmet startes vises følgende skjermbilde: 
 

 
 
Vinduet øverst er statusvinduet som viser informasjon når en fil konverteres. 
 
I kolonnen til venstre vises tilgjengelige filformater for konverteringen: 
 
Olex plotter Olex proprietært plotterformat som fungerer på alle Olex plottere. 
MaxSea TimeZero og 
v12 

GPX format som støttes av MaxSea versjon 12 og nyere TimeZero. Dette er et 
åpent format som også kan leses av en rekke andre kartprogrammer og GPS basert 
utstyr. 

MaxSea v10 Proprietært MaxSea format (.asc) som kan leses av eldre MaxSea plottere, men 
som antageligvis må konverteres til .ptf format ved hjelp av egnet konverter. 

KML Standared KML format som er en åpen spesifikasjon og brukes blant annet av 
Google Earth og Google Maps 

ESRI shape Shape format støttes av en rekke kartprogrammer, for eksempel ArcGIS 
S57 S57 er et format som støttes av en lang rekke kartplottere og kartprogram 
 
 
Nederst er en rekke med knapper for å utføre handlinger: 
 
Åpne fil Åpner er fildialog for å velge CSV fil for konvertering 
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4.1.2 Kravspesifikasjon'
Kravspesifikasjon foreligger som vedlegg. Kravspesifikasjonen er utarbeidet i dialog med sluttbrukere i 
forbindelse med møte i Ålesund og demonstrasjoner av RedRap programmet på Lofot Fishing i Kabelvåg 
11-13 april 2013.  

4.1.3 Skisse'hovedprosjekt'
Skisse til hovedprosjekt foreligger som vedlegg. Denne skissen er basert på tilbakemeldinger fra FHR 
RedRap demonstrasjoner og kravspesifikasjonsprosessen.  
 
I tillegg til prosjektmål, inneholder prosjektskissen en liste av ønskelige partnere, deres roller og forslag til 
organisering: 
 
Prosjektet sitt mål er å etablere en helhetlig informasjonsløsning for distribusjon av informasjon til 
fiskeflåten. Dette vil forenkle administrative prosesser om bord i fartøy og forbedre informasjonskvaliteten 
på både fartøy og landbaserte systemer. 
For å oppnå dette vil prosjektet integrere og tilpasse sentrale informasjonskilder til de mest brukte 
kartplottersystemene og tilby dette gjennom en felles informasjonsportal: BarentsWatch.  I tillegg vil 
prosjektet prøve ut forskjellige protokoller for distribusjon av informasjon med sikte på å kunne tilby 
løsninger som passer til alle sluttbrukere, uavhengig av fartøystørrelse og tilgang på lokal infrastruktur. 
 
Prosjektet vil levere: 
1.    System for distribusjon av informasjon til fartøysystemer med iskart og redskapsposisjoner som 
hovedkilder 
2.    Prototype på abonnementstjeneste hos BarentsWatch 
3.    Pilotsystem for rapportering av redskap fra kartplotter til Kystvaktsentral. 
4.    Dokumentasjon av system arkitektur og evaluering av denne 
 
Deltaker i prosjektet er: SINTEF; Dualog, OleX, Meteorologisk Institutt og BarentsWatch. 
 
 
Estimert kostnad for å realisere målene er 3 562 300 NOK. 

4.2 Vurdering'av'funnenes'gyldighet,'sikkerhet,'presisjon'
Gyldigheten (validiteten) til resultatene gjelder primært programvareutvikling og kravspesifikasjonen. 

4.2.1 FHF'RedRap'
 Har vært gjennom både FAT, SAT og UAT fasene og brukes operativt av Kystvaktsentralen.  
• SAT ble prøvd ut på enkeltbåter. MS Granit (Ola-Inge Grønntvedt): har prøvd i en måned og 

rapporterer per telefon 15.4.2013 at det fungerer utmerket. Han har også delt programmet med Odd 
Arne Vassdal på Nordøytrål som også rapporterer at det fungerer godt. 

• UAT utført hos Kystvaktsentralen på Sortland: sier i en epost 18. april ”Ser veldig bra ut” 
• Demonstrasjon og diskusjon hos Fiskeridirektoratet ved Gjermund Langedal august 2013. Ønsker 

akkumulerte kart i forbindelse med redskapsopprydding 
• Demonstrasjon for Fiskarlaget Nord august 2013. Nyttige tilbakemeldinger om dokumentasjon av 

arealbruk. 
• Demonstrasjon for BarentsWatch og Dualog september 2013. Ønsker å delta i hovedprosjekt og 

integrere løsningen med egne systemer. 
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• Demonstrert for flere titalls sluttbrukere under Lofot Fishing messa i Kabelvåg med svært gode 
tilbakemeldinger. Også Fiskeri og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen tok seg tid til en 
demonstrasjon (se bildet under)   

 

 

4.2.2 Kravspesifikasjon'
Kravspesifikasjonen er laget på bakgrunn av en workshop i Ålesund, samt tilbakemeldinger fra sluttbrukere i 
forbindelse med demonstrasjon av FHR RedRap og konsept knyttet opp til elektronisk rapportering. 
Demonstrasjonene har vært for styringsgruppa ved Tor-Are Vaskinn, et stort antall fiskere på LofotFishing i 
Kabelvåg (2013) og under Aqua Nor i Trondheim (2013). 
 
Validiteten på kravspesifikasjonen baserer seg på prosessen som er fulgt og dokumentasjonen av denne. 

4.3 Vurdering/drøfting'av'mulighetene'for'videre'anvendelse'av'resultater'fra'
prosjektet'(implementering)'

Programvaren som ble utviklet i prosjektet brukes operativt av Kystvaktsentralen. Tilbakemeldingene fra 
operatører og sluttbrukere (fartøy) er meget positive. Samtidig har prosjektet stimulert til nytenking og 
innovasjon fra sluttbrukere, som nå ønsker å få ”alle” økt funksjonalitet på to områder: 
 

• Flere typer informasjon: brukerne ønsker å abonnere på relevant informasjon tilpasset plotter og 
sted. Eksempler på slik informasjon er ”J-meldinger”, åpne/lukkede fiskefelter, faste installasjoner 
(oppdrettsanlegg, offshore installasjoner etc.), iskant/iskart og værdata (vind, polare lavtrykk, bølge, 
dønning, nedbør, sikt, ising, etc). Formatering av slike typer informasjon kan gjenbruke erfaringene 
fra dette prosjektet, men må skje i samarbeid med dataeier, for eksempel Meteorologisk Institutt og 
Fiskeridirektoratet.  

• Optimalisert informasjonsflyt: Prosjektet har utviklet en løsning som tillater manuell digitalisert 
informasjonsflyt fra Kystvaktsentralen til fartøy. Denne løsningen kan optimaliseres langs tre akser 

o Etablere system for informasjonsflyt fra fartøy til Kystvaktsentral (og tilsvarende) 
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o Etablere system for automatisk oppdatering av informasjonskilder. For redskapsposisjoner 
vil man kunne sende ut oppdateringer automatisk når det er endringer i et spesielt geografisk 
område. En såkalt ”push teknologi” 

o Etablere en ”single point of access” arkitektur hvor sluttbrukere kan abonnere på flere typer 
informasjon på èn plass: ett nettsted hvor man kan krysse av for hvilke type informasjon som 
skal inkluderes i en datapakke til kartplotteren. Dette nettstedet kan og bør være 
BarentsWatch da det finnes funksjonalitet for slike personlige profilere allerede. Det er 
derimot ingen funksjonalitet for distribusjon/push til bruker tilgjengelig.  

 
Som en kort oppsummering kan man si at systemet som er laget har åpnet for innovasjon og ønsker hos 
informasjonsbruker, informasjonseier og informasjons-spreder. Flere detaljer finnes i vedlagt 
kravspesifikasjon. 

4.4 Vurdering/drøfting'av'nytteverdi'for'sjømatnæringen:'gir'resultatene'bidrag'til'FHFs'
visjon'om'bærekraftig'og'lønnsom'sjømatnæring'i'vekst?''

Resultatene fra prosjektet kan indirekte bidra til økt bærekraft og lønnsomhet for sjømatnæringen gjennom  
 
Økt bærekraft oppnås ved reduksjon av fare for ”ghost fishing.” Redskapskonflikter fører ofte til tapt redskap 
som blir stående å drepe ned fisk i lengre perioder. Faren for redskapskonflikter vil reduseres kraftig siden 
alle aktører vil enkelt kunne innhente detaljert kunnskap om faststående bruk i de områdene der de driver 
fiske.  
En indirekte reduksjon av ”ghost fishing” vil gjøres mulig ved akkumulering av redskapsposisjonskart for 
bruk i Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.  
 
Lønnsomheten i fiskeflåten kan få en positiv effekt ved: 

• Frigjøring av administrativ tid for skipper. Fokus på operative oppgaver som navigasjon (økt 
sikkerhet) og fangstoperasjoner.  

• Optimal transport til fiskeområder siden man vet hvilke områder som er ledige. Fiskebåter vil unngå 
unødvendig tidsbruk til å orientere seg på fiskefelt.  

• En indirekte effekt kan oppnås ved å bruke kunnskapen om aktivt fiske i områder til å beslutte hvor 
man skal sette bruk. 

5 Leveranser'

5.1 Detaljert'oversikt'over'leveranser'i'prosjekt'sammenholdt'med'prosjektplan'
 

1. Programvare som muliggjør konvertering av redskapsposisjoner registrert i Microsoft Excel til et 
format som kan enkelt leses av kartplottere fra OleX og MaxSea3: Levert som vedlegg 

2. Sluttrapport med kravspesifikasjon av en endelig løsning: Levert som vedlegg 
3. Definisjon av hovedprosjekt i form av et søknadsutkast etter SINTEF-mal for prosjektsøknad: Levert 

som vedlegg. 

                                                        
3!I!tillegg!til!OleX!og!MaxSea!støttes!andre!GPS!baserte!enheter!som!for!eksempel!Sodena!plottere.!

Se!seksjon!4.2.1!
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5.2 Foreligger'det'planer'for'videre'kommunikasjon/formidling'på'basis'av'prosjektet?'
Prosjektet har vært omtalt i flere medier i prosjektperioden.  

• Fiskebåt:  
• Artikkel på nettsider 17.4.2013 http://fiskebat.no/default.asp?page=9242&lang=1&item=56208,1  
• Artikkel på nettsider 9.10.2013 http://fiskebat.no/default.asp?page=9242&lang=1&item=57323,1  
• Fiskeribladet Fiskaren: http://fiskeribladetfiskaren.no/?side=101&lesmer=31151  
• Gemini: http://gemini.no/notiser/2013/10/lokaliserer-fiskeredskap-automatisk/   

6 Kvalitetssikring'av'prosjektgjennomføring'og'resultater'

6.1 Hvem'har'gjennomført'kvalitetssikringen?'
Prosjektets kvalitetssikring baseres på SINTEF konsernets kvalitetssikringssystem som beskrevet i SINTEF 
konsernets styringssystem.  
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