


# Sperro




# Prosjektstatus

## Sperro oppgradering



- Kort om fremdriften i prosjektet
- Hva ble oppnådd
- Gjenstående problemer
- Neste sesong






# Prosjektstatus


# Sperro

**Konklusjon:**


**Jeg er 92% sikker på at denne maskinen har livets rett**



# Kort om fremdriften i prosjektet



## Hva var problemene denne sesongen?



### ● Hardmetall bits


- Sprøhet
- Innfesting


### ● C-ringer

- Usymmetriske ringer
- Tape'n tåler ikke vann

### ● Komponent feil


- Frekvensomformer (Glea)
- Armbrudd (Sund)






## Det positive


- Forenkler arbeidsoppgaven og øker arbeidsgleden
- Over 100 sperringer uten stopp (300 er nevnt)
- Ingen konseptuelle feil
- Solid konstruksjon, vaskbar
- Nærmere en automatisering kommer man ikke





## Frem til neste sesong


- Finne riktig kvalitet på hardmetall bits
- Innfestingsmetode av hardmetall bits
- Produsere symmetriske C-ringer
- Ny løftesylander til magasinsensor



# Oppsummering og handlingspunkter

- **Sperro prosjektet er ikke fullført**
- **Det gjenstår ytterligere arbeid og krever nye deler**
- **Gjenstående må finansiering** (på en av to følgende måter)
  - **Nytt prosjekt med støtte fra FHF/IN, Sjømat bedrift og Bacco**
    - Prosjektet er estimert til 50% av forrige prosjekt
  - **Sjømat bedrift og Bacco**
    - Hver enkelt bedrift faktureres for deler, reisekost og arbeid
    - Bacco vil utføre arbeide til kostpris





# Et nesten klart bilde

