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Snurrevad har i de senere år blitt et stadig mer populært redskap, ikke bare for de middels store og 
store snurrevadfartøyene. Også en stadig større andel av den minste flåten som tradisjonelt har 
fisket med garn og line, finner det praktisk og økonomisk lønnsomt å legge om til snurrevad.  
Samtidig med at flere har lagt om til snurrevad, så har redskapet gått gjennom en utvikling med 
forbedret og stabil fangstevne. Kombinert med dagens gode tilgang på både torsk og til dels også 
hyse, gir redskapet ofte større fangster enn det fartøyet har kapasitet til å produsere unna på en 
forsvarlig måte. Et forprosjekt med finansiering over Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond; 
FHF, og utført i 2011, viste at der var et klart behov for fangstbegrensning i snurrevad. I tillegg 
avdekket forprosjektet et behov for oppdatering av femten år gamle spesifikasjoner på 
kvadratmaskeposer, utvikling av seleksjonsanordninger for å kunne skille torsk og hyse, og ikke minst 
tilpasse seleksjonsposer i form av kvadratmaskeposer også for de minste fartøyene. For å 
imøtekomme snurrevadflåtens umiddelbare behov for bedre kvadratmaskeposer, samt anordning for 
artsselektivt fiske, ble Havforskningsinstituttet ultimo juni 2012 tildelt et nytt forprosjekt for raskt å 
kunne starte arbeidet på disse oppgavene. I tillegg skulle arbeidet i prosjektet omfatte en 
utarbeidelse av hovedprosjekt på følgende tema i perioden 2013-1016; 

 Fangstbegrensning i snurrevad 

 Artsseleksjon i snurrevad:       a) torsk/hyse,        b) kysttorsk/flyndre 

 Tilpasse kvadratmaskepose til fartøystørrelse, i første rekke å nedskalere 
kvadratmaskeposer passende til fartøy fra 15-16 meter og mindre 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

 
I løpet av de to siste tiårene har snurrevaden gjennomgått en rivende utvikling, både med hensyn til 

størrelse, konstruksjon, materialvalg og ikke minst rigging. Alt dette har gjort snurrevad til et mer 

stabilt redskap med hensyn til fangsteffektivitet.   Redskapsmålinger samt videoobservasjon av 

redskapet har avdekket noen av redskapets svakheter (Isaksen 2007).  Ny og bedre 

rorhusinstrumentering i form av avanserte ekkolodd, kartplottere, samt strømmålere (ADCP) har gitt 

snurrevadfiskeren en langt bedre kontroll med fangstfelt samt hydrografiske forhold som kan påvirke 

suksessraten i dette fisket. Nye redskapssensorer som for eksempel Simrad’s nye PI- sensorer for 

snurrevad, gir skipperen langt bedre kontroll med redskapen i hele fangstfasen (Ramberg 2006).    

Med samme redskap med litt varierende rigginger,  fiskes det i dag på dybder fra 30-40 meter og ned 

til 600-700 meter.  Internasjonalt blir det norske snurrevadfisket ansette som kanskje det  mest 

avanserte i sin sjanger på verdensbasis (James Mair, Marine Laboratory, Aberdeen, pers. com.). 

 

Samtidig med økt effektivitet, hører en ofte om store snurrevadhal, og om dårlig kvalitet på fisk som 

bringes på land. Dette skyldes ikke de store halene i seg selv, for kvaliteten på fisken er helt på topp 

idet fangsten hales inn mot fartøyside. Fangst av levende torsk med snurrevad er i så måte et godt 

bevis på det (Isaksen & Midling 1995, Humborstad et al 2009). I løpet av 2012 har Fiskeridirektoratet 

satt fokus på store, og nærmest uhåndterlige fangster i trål og snurrevad. Ultimo 2012 ble det dannet 

en arbeidsgruppe bestående av representanter fra trålernæringen, redskapsindustrien, forvaltning 

og forskning som skulle se på problemet med store fangster, og hvordan en eventuelt kunne løse 

dette problemet. I løpet av sommer/tidlig høst 2013 vil det bli dannet en lignende gruppe som skal se 

på problemet med store fangster i snurrevad.  

 

Snurrevadfartøy generelt har ikke mottaks- og produksjonskapasitet som står i forhold til den 

fangstkapasiteten som kombinasjonen av fartøy og redskap til tider viser, og det er dette og den 

påfølgende behandling av fangst som medfører en kvalitetsreduksjon.  Fangstene sekkes ofte direkte 

om bord, bløgges eller aller helst direktesløyes med dårlig utblødning som resultat.  Med mannskap 

på 6 til 7 personer, vil 15-20 tonns fangster ofte ikke være ferdig bearbeidet, dvs. bløgget og sløyd før 

etter mange timer.  Dette gir uvilkårlig en redusert kvalitet på ilandbrakt fangst, noe som igjen gir 

snurrevad som redskap et ufortjent dårlig rykte.  

 

I takt med konvertering av garn- og linefartøy til snurrevad, er det stadig flere mindre fartøy som 

legger om til snurrevad. Dersom signalene fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) om et friere 

redskapsvalg følges opp og blir en realitet, er det ikke utenkelig at den mindre flåte på 15 meter og 

mindre, vil få anledning til tobåts snurrevad. Dette vil gi denne flåtegruppen et nødvendig løft med 

hensyn til fangsteffektivitet, men samtidig en risiko for enkelte tilfeller av store hal. På små fartøy vil 

store hal, og spesielt med ”synkesekker” under dårlig vær, kunne være en risikofaktor, og 

fangstmengden bør derfor kunne reguleres i forhold til fartøystørrelse og på en forutsigbar måte. 

 

 Med dette som bakgrunn kom det høsten 2010 forespørsel fra Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfond (FHF) til Havforskningsinstituttet om å undersøke hvorvidt snurrevadflåten hadde et 

ønske om og/eller behov for en form for fangstbegrensning i snurrevad.  Etter at 

Havforskningsinstituttet hadde fått midler på FHF prosjekt 900563, ble det i løpet av 2011, utført en 

skriftlige og flere muntlige spørreundersøkelser i form av rundereiser med intervju. Innsamlet 



datamateriale munnet ut i en sluttrapport med klare anbefalinger om framtidig arbeid på snurrevad 

(Isaksen 2012 a,b), og med følgende delaktiviteter: 

 

 Fangstbegrensing med hensyn til mengde i tonn. 

 Fangstregulering med hensyn til art, primært skille torsk fra hyse, og om mulig fra sei.   

 Fangstregulering av fiskestørrelse. Omarbeiding, tilpasse og nyansere spesifikasjoner for 

kvadratmaskepose med hensyn til fartøystørrelse. 

 

Medio april 2012, ble det holdt et arbeidsmøte med deltakere fra Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfond (FHF), SINTEF Fiskeri og havbruk, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet. 
Møtet som i all hovedsak omhandlet temaene over, konkluderte med at det burde startes et 
hovedprosjekt på snurrevad.  En del av temaene nevnt over er dagsaktuelle, og etterlyses stadig av 
snurrevadflåten, blant annet nye spesifikasjoner på kvadratmaskeposer, samt seleksjonsanordninger 
som kan skille torsk fra hyse. For å imøtekomme næringen og dens umiddelbare behov for å kunne 
kontrollere fangstmengde, art og størrelse på fisk, ble det tatt til orde for å starte FoU-arbeid i form 
av et forprosjekt allerede i andre halvdel av 2012, samtidig som en kunne få utarbeidet et velfundert 
hovedprosjekt på FoU-arbeid med hensyn til fangstkontroll i snurrevad i årene fremover.  
 
Av de involverte FoU-institusjonene nevnt over, var det kun Faggruppe Fangst ved 
Havforskningsinstituttet som har drevet et målrettet og vedvarende FoU-arbeid mot redskaps- og 
instrumentutvikling i snurrevad, og forprosjektet ”Fangstkontroll i snurrevad” (FHF nr 900809 RT/FA) 
ble derfor lagt til Havforskningsinstituttet. Komplementær kunnskap skulle hentes inn fra de andre 
institusjonene ved behov (Jfr.: ”Samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri 
og Havbruk, 13.8.2008)- 
 
Forprosjektet, og et senere hovedprosjekt på fangstkontroll i snurrevad, vil være godt forankret i 

handlingsplanen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for 2013.  Et av de prioriterte 

delmål under ”Fiske og fangst” og Fangstteknologi er nedfelt med følgende formulering;  

”Fangstkontroll/redskapskontroll, herunder artsseleksjon, størrelsesseleksjon og fangstmengde” 

 

I HI’s Satsingsnotat for konkretisering av instituttets strategi står følgende: ”Det ligger store 

utfordringer i å utvikle fiskeredskaper som både gir godt økonomisk utbytte og samtidig møter 

morgendagens krav til en ansvarlig høsting av marine ressurser uten negative effekter på 

økosystemet.” Instituttet vil derfor prioritere å ”Utvikle ansvarlige fangstmetoder (redusert 

påvirkning av bunnhabitater, utslipp av klimagasser, bifangst, osv.)”. Prosjektet som skisseres skulle 

dermed ha solid faglig forankring både hos bevilgende og utførende instans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Resultatmål og delmål 

2.1 Hovedmål 

Formålet med hovedprosjektet er å utvikle metoder og utstyr for å oppnå bedre kontroll med 
fangstmengde, artssammensetning, samt størrelsesfordeling av torsk, hyse og sei fanget med 
snurrevad. 

 
2.2 Delmål     

Hovedprosjektet på ”Fangstkontroll i snurrevad 2013 -2016”  inneholder følgende  

delmål og -aktiviteter.   

 Fangstbegrensning i snurrevad.  

o Belyse fangstprosessen og oppfylling av snurrevadposen som grunnlag for senere å  
utvikle  utstyr og metodikk som kan  begrense og styre mengden av fisk som løftes 
opp fra bunnen etter endt snurrevadhal. 

 Artsseleksjon torsk og hyse i snurrevad.  

o  a) Videreføre arbeidet med separasjonsnett,  og utarbeide endelige spesifikasjoner  
for anordning  for generelt bruk til å skille torsk fra hyse i snurrevadfisket. I 
samarbeid med Fiskeridirektoratet få godkjent systemet som en form for 
seleksjonsinnretning, med nødvendige dispensasjoner fra gjeldende 
maskeviddebestemmelser. I samarbeid med snurrevadflåten, dokumentere 
separasjonssystemets virkemåte med videoobservasjon for å kunne finjustere 
ledenett og skillenett. 

 Utvikling av snurrevad for flyndre med minimal innblanding av kysttorsk. 

o  b) Utvikle separasjonssystemer i form av rist og masker for å kunne skille kysttorsk 
fra flatfisk, i første rekke rødspette og lomre. 

 Tilpasse kvadratmaskepose til fartøystørrelse.  

o I samarbeid med Fiskeridirektoratet og den mindre snurrevadflåten, nedskalere 
kvadratmaskepose og sammenligne seleksjonsegenskaper til disse posene med 
egenskapene til standard 12-meters kvadratmaskeposer.   

  

3 Gjennomføring 

Hovedprosjektet som beskrives er delvis en oppfølging av aktiviteter som ble anbefalt påbegynt i 

FHF– prosjekt 900809 RT/FA ”Fangstkontroll i snurrevad. Forprosjekt”, og delvis nye aktiviteter som 

gitt i beskrivelse av samme forprosjekt (Isaksen 2012c).  

 

Prosjektbeskrivelsen av hovedprosjektet er forelagt styringsgruppen for forprosjektet med samme 

tittel, først via e-post, og deretter diskutert under et arbeidsmøte i Tromsø 16.1.2013 (Isaksen 2013) 

Innspill fra styringsgruppen er innarbeidet i prosjektbeskrivelsen. Ved behov vil prosjektbeskrivelsen 

bli forelagt FHF sin styringsgruppen ved oppstart av hovedprosjekt, senest medio mars 2013. 

 

Fangstbegrensing i snurrevad har vært et stadig tilbakevendende tema de siste tre-fire årene, og i 

økende grad etter hvert som tilgangen på torsk og hyse har tiltatt.  Tilfeller med sprenging og stadig 

skriverier om dårlig kvalitet, har gjort at Fiskeridirektoratet har satt fokus på problemstillingen, på lik 

linje med trål.  Fangstbegrensing i snurrevad vil i første rekke bli et prosjekt på metodikk og utstyr, 

hvor sikkerhetsaspektet ved store fangster og mindre fartøy vil ha et sterkt fokus. Store fangster og 

problemer med sprenging og dårlig kvalitet på grunn av lang opparbeidingstid er problemområde for 



hele størrelsesspekteret av snurrevadfartøy, og et av områdene hvor Fiskeridirektoratet ønsker et 

nærmere samarbeid med Havforskningsinstituttet.    Utslippsmekanismer for snurrevad må utvikles, 

og testing av slike anordninger/utstyr vil foregå i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, Avdeling 

Hirtshals.  SIMRAD, Horten, har vært kontaktet med hensyn til samarbeid på utvikling av 

”fangstsensorer” og/eller utløsermekanismer. Finansiering av et slikt arbeid vil bli søkt finansiert over 

Norges Forskningsråd og/eller Innovasjon Norge.  

 

Arbeidet på artsseleksjon og separasjon mellom torsk og hyse er allerede startet i forprosjektet, med 

et forsøk i flumetanken i Hirtshals.  En ½ skala modell med skillepanel er testet med fart på mellom 

2,0 og 2,5 knop. Forsøkene viste at det er mulig å lage en langt enklere modell av ledenett enn det 

som har vært benyttet tidligere (Isaksen et al 2003, Isaksen 2013, under prep.), men der trengs 

ytterligere justeringer av både skillenett og ledenett før fullskala prototype kan lages og testes. Det 

er fortsatt aktuelt å kjøre fullskala modell i samarbeid med rederiet Åge Sivertsen AS med M/S 

”Trinto”. Der er imidlertid litt usikkerhet hvorvidt det er samme akutte behov for en 

skillepanelanordning, i og med at det ”frie” hysefisket for de største snurrevadfartøyene er stoppet. 

Arbeidet med separasjonssystemet bør imidlertid fullføres, slik at seleksjonsanordningen ligger klar 

til neste gang det er behov for å skille torsk fra hyse, eller dersom det blir behov for å skille hyse fra 

torsk. Dette arbeidet vil fortsette ut forprosjektet og første halvår av hovedprosjektet, når det 

starter. Hvorvidt dette arbeidet bør videreføres med tester og fullskalaforsøk høst 2013, eventuelt 

inn i 2014, vil avhenge av interesse for konseptet i snurrevadflåten. 

 

Å kunne skille kysttorsk fra flatfisk vil være en aktuell problemstilling så lenge kysttorskbestanden blir 

ansett å være i dårlig forfatning. Flere fartøy fra Lofoten/Vesterålen samt fra Vest- og Øst-Finnmark, 

som tidligere har drevet fangst på flatfisk på sommer og høst, har ytret behov for en utvikling av 

anordning som kan skille torsk fra flatfisk (ref spørreundersøkelse blant snurrevadfiskere 2011, 

Isaksen 2012 b). Også i denne delaktiviteten vil det være behov for testing/justering av utstyr i tank 

og i samarbeid med SINTEF, Avdeling Hirtshals. Arbeidet retter seg i første omgang mot de minste 

fartøyene i snurrevadflåten, med et håp om å kunne gi denne fartøygruppen et verktøy til å kunne 

imøtekomme forvaltningskrav med hensyn til torskefri flyndre fangst. Arbeidet vil foregå i nær 

samarbeid med den flåtegruppen som har hatt flyndrefiske som en del av sitt næringsgrunnlag.   Med 

hensyn til å få et utviklet system godkjent til alminnelig bruk innefor de definerte fjordlinjene, vil 

arbeidet måtte foregå i nært samarbeid med Utviklingsseksjonen, Fiskeridirektoratet, 

 

Å nedskalere, få utprøvd, og godkjent en kvadratmaskepose for bruk av mindre snurrevadfartøy, er 

også et arbeid som vil dra nytte av et nært samarbeid med den snurrevadflåten som er målgruppen 

for FoU-arbeidet. I så måte er det allerede gjennom forprosjektet til dette hovedprosjekt, satt i gang 

et mindre forsøksarbeid, med hensyn til størrelse på kvadratmaskepose samt trådtykkelse. Erfaringer 

høstet så langt vil bli benyttet når det skal utarbeides posestørrelser som skal undersøkes med 

hensyn til seleksjonsegenskaper. I og med at Utviklingsseksjonen ved Fiskeridirektoratet vil være 

sentral i en fremtidig godkjenning av nedskalerte kvadratmaskeposer,  er det ønskelig med et nært 

samarbeid i hele utviklingsperioden.   

Arbeidet med nedskalering av  snurrevadpose,  vil være en naturlig oppfølging av det arbeidet som 

ble utført ved Havforskningsinstituttet, FG Fangst under utvikling og innføring av kvadratmaskepose 

på 1990-tallet (Isaksen et al 1997). 

 



4 Prosjektaktiviteter 

I dette hovedprosjektet er det lagt inn fire delaktiviteter som beskrevet under. 

4.1 Utvikle metoder og utstyr som kan bidra til å begrense fangst i snurrevad. 

I de siste 4-5 årene har en erfart at det stadig oftere har blitt tatt store, uhåndterlige fangster, og som 

oftest ikke er ønskelig. Store fangster betyr stor slitasje på fartøy, redskap og mannskap. Og i tillegg 

gir store fangster dårligere kvalitet enn mindre fangster, både på grunn av forskjell i klemming under 

fangst, samt slitasje under ombordtaking, med tørking av fangst fram og tilbake i forlengelse uttallige 

ganger.  Men en de viktigste årsakene til redusert kvalitet må nok tilskrives lang opparbeidelsestid. 

For mange år siden ble det tatt til ordet for fangstbegrensing i forbindelse med fangst av levende 

torsk for mellomlagring/oppforing. Litt laber interesse for levendefangst reduserte nok behovet for 

fangstkontroll i dette fisket. 

 

Problemstillingen rundt fangstbegrensing i snurrevad er en god del annerledes enn 

fangstbegrensning i trål.  Trålfanget fisk er i all hovedsak forhåndssortert gjennom rist, og mengden 

av fisk i posen forblir omlag den samme fra det tidspunkt en fangstbegrensning slår inn, og fram til 

sekken dras om bord.  I snurrevad er det derimot en blanding av små og stor fisk som kommer bak i 

sekken hvor det foregår en sortering over tid. Dette betyr at ved stenging av snurrevadpose på for 

eksempel 20 tonn, så kan en sitte igjen med 18, 15 eller 10 tonn, alt etter hva slags 

størrelsesfordeling av fisk det fanges på. Det betyr igjen at et innslagspunkt for stenging av ytterligere 

fangst inn i en snurrevadsekk ideelt må kunne variere alt etter hva slags fiskestørrelser det fiskes på.  

I tillegg må en snurrevadsekk ha en utslippsanordning som både slipper ut fisk mens redskapen er på 

bunnen, samtidig som utslippsanordningen holder tilbake allerede fanget fisk, og som ikke er 

selektert ut i fiskedypet eller på tur opp mot overflaten. Mest kritisk vil dette være i overflaten hvor 

en snurrevadsekk vil bli liggende å flyte uten pådrag, mens snurrevaden tas inn over blokk eller 

Triplex. 

 

Mens det har vært gjort nitidige undersøkelser og video-observasjoner av fisk som kommer inn i 

trålposer, har det kun vært utført to-tre observasjoner på snurrevadposer, og da med 

kvadratmaskeposer, men noen få tonn i sekken. Det vil derfor være behov for å få kartlagt hvordan 

en snurrevadpose fylles opp, både mens redskapen er på bunn, har forlatt bunn, og når den er på 

veie opp gjennom vannmassene. Slik viten vil være helt avgjørende for når en anordning som kan 

begrense fangsten skal slå inn. Delaktiviteten som går på fangstbegrensing i snurrevad, vil derfor i 

prosjektets første år bli dedikert kartlegging av parameter som kan ha betydning for oppfylling av 

pose; når, hvor og hvordan en utslippsanordning skal plasseres og aktiveres. Parallelt med dette vil 

det bli gjort pilotforsøk med utslippsanordninger testet på trål, som for eksempel hull med matte 

over, og oppfletting av overpanel, samtidig med stenging av pose bak utslippsanordning. 

 

Prosjektets andre og tredje år vil bli viet utvikling av utslippsanordninger spesifikt laget for snurrevad. 

”Intelligente” anordninger i form av elektroniske/akustiske sensorer som føler på, og angir fangst vil 

bli vurdert utviklet i samarbeid med SIMRAD, og delfinansiert over Norges forskningsråd/Innovasjon 

Norge. Uttesting av pilotanordninger vil dels foregå ved SINTEF, Avdeling Hirtshals, dels om bord i 

innleide kommersiell fiskefartøy. 

 



4.2 Artsseleksjon ; torsk og hyse. 

Under forprosjektet på ”Fangstkontroll snurrevad” ble det den 13. og 14.november 2012 

gjennomført modellforsøk i skala 1:2 i flumetank i Hirtshals. Forsøkene viste at det var fullt mulig å 

konstruere en enklere modell enn det som ble benyttet tilbake rundt tusenårsskiftet. Det ”gamle” 

ledepanelet foran skillepanelet som hadde som funksjon å lede all fiske ned og under skillenettet, 

hadde en form som en halvmåne, og var til dels vanskelig å tilpasse og montere dersom 

maskestørrelsen varierte i forlengelsen. Det nye nettet som ble konstruert med kvadratmasker, 

hadde en bredde lik skillepanelet og var skåret på stolpe og ble montert fra skillepanelet og langs 

stolpe i sidepanelet opp til leis mellom sidepanel og topp-panel hvor det ble avsluttet og sydd 

sammen med masker tvers over overpanelet og med en bredde på nettet som tilsa en maskeåpning 

på ca 0,22 i overpanelet.    

 

Skillepanelet var ved en inkurie produsert feil, med knutelin og i samme bredde langs hele 

forlengelse. Det var ikke tid til omarbeiding, noe som gjorde det vanskelig å oppnå kvadratform i 

maskene i skillepanelet. Skillepanelet ble derfor ikke testet i den grad som var ønskelig i november 

2012, og forsøkene ble avsluttet med planer om oppfølging under et eventuelt hovedprosjekt i 2013, 

og da med 

a) nytt ledepanel med større masker foran skillepanelet for å øke vannhastigheten gjennom 

ledenettet 

b) nytt skillepanel, med knuteløst lin for optimal kvadratmaskeform 

c) tilpasse anordning mellom forlengelse og pose for å kunne slippe ut torsk og beholde hyse, 

eller omvendt; det vil si, utslippsanordning som kan flettes inn mellom forlengelse og pose, 

enten med utslippshull ned (for torsk) eller opp (for hyse). 

Et nytt forsøk i flumetanken vil således legge grunnlag for den endelige spesifikasjonen for en 

anordning med panel som kan skille torsk fra hyse eller omvendt. Forlengelse til montering av 

skillepanel er bestilt, skillepanel i knutefritt 200 millimeters lin er anskaffet, og så snart nye forsøk i 

flumetanken er utført, vil fullskala skillepanel og ledepanel bli montert i forlengelse. 

Separasjonsanordningen som sådan vil da være ferdig for uttesting om bord i snurrevadfartøy 

dersom interessen er tilstede. Et høvelig tidspunkt for dette vil være sen sommer/tidlig høst på Øst 

Finnmark.  Etter dette og innen utgangen av 2013 vil en forsøke å få en formell godkjenning av 

systemet for artsseparasjon mellom torsk og hyse. En medvirkning av Utviklingsseksjonen ved 

Fiskeridirektoratet, vil derfor være ønskelig. 

 

 Arbeidet på artsseparasjon i snurrevad vil bli avsluttet høsten 2013, og  under arbeidsmøtet i Tromsø 

16.2.2013 ble det derfor foreslått å avholde et arbeidsmøte i gjennomstrømningstanken i Hirtshals 

for oppsummering av aktivitet på, samt oppbygging, innmonteringsmetodikk og virkemåte av 

skillepanelet. En demonstrasjon av skillepanelet i tanken vil anskueliggjøre konstruksjonsdetaljer, og 

da spesielt rettet mot redskapsprodusenter for en eventuell fremtidig produksjon av 

separasjonsinnretningen.  Et lovverk med bruk av små maskevidder i separasjonsanordningen, og 

som kommer i konflikt med lovverket, vil bli vurdert sammen med representanter for 

Fiskeridirektoratet. 

 

Et passende tidspunkt for et arbeidsmøte vil være i månedsskiftet september/oktober.   Andre 

aktiviteter som inngår som feltarbeid i hovedprosjektet; fangstbegrensning samt seleksjonsforsøk 

med nedskalert poser vil være utført og resultater fra disse aktivitetene kan presenteres under 

møtet. 



4.3 Utvikling av snurrevad for flyndre med minimal innblanding av kysttorsk 

Fiske etter flatfisk som rødspette og lomre med snurrevad, har lange tradisjoner i enkelte områder i 

Nord-Norge. Vesterålen/Lofoten samt Vest- og Øst-Finnmark er de områdene hvor det har vært brakt 

i land de største kvanta flatfisk. Om fisket totalt sett ikke har brakt på land det store kvantum, så har 

fisket hatt betydning for den enkelte som har deltatt i flyndrefisket. 

 

Med innføring av kysttorskvernet for en del år tilbake, ble alt fiske med snurrevad innenfor 

fjordlinjene forbudt fra midtsommers og ut året, og i enkelte områder hele året. Det har medført at 

flyndrefisket slike en kjenner det fra tiår tilbake og fram til stenging på grunn av kysttorskvernet, er 

stoppet helt opp.  Og uten en form for seleksjonsanordning som effektivt kan skille ut torsk under 

fiske med snurrevad etter flyndre, så vil neppe flyndre noen gang bli gjenstand for beskatning langs 

kysten av Nord-Norge. 

 

Stenging av fjordområder er imidlertid ikke av ny dato. På 1990-tallet ble fjordområder stengt på 

grunn av stor innblanding av fisk, spesielt hyse, under minstemålet. Den gang ble problemet løst ved 

bruk av store masker i kvadratmaskepose, som skilte ut all hyse, og mesteparten av torsk under 60-

65 cm.  Dersom en skal ha håp om en eventuell åpning for fiske etter flatfisk med snurrevad i 

områdene som er definert inn under kysttorskvernet, så må en også kunne skille ut den store 

torsken.  Problemstillingen ligner på det som den mindre færøyske trålerflåten har under fisket etter 

flatfisk innenfor 12-mils grensa, hvor det ellers ikke er lov å fiske med trål (Zachariassen 1997, 

Thomson 1993). Tekniske løsninger utprøvd i dette fisket vil også bli testet under fiske med 

snurrevad etter flyndre i områder som faller inn under kysttorskvernet. 

 

Som i alt annet arbeid med seleksjonsinnretninger, har observasjoner av fiskeatferd vist seg å være 

av stor betydning.  Utvikling av seleksjonsinnretninger vil neppe kunne lykkes fullt ut dersom man 

ikke er i stand til å observere hvorledes fisken oppfører seg nå den treffer en innretning som enten 

laget for å skille ut fiske, eller ta vare på den. I arbeidet med seleksjonsanordning for 

flyndresnurrevad, eller ”flyndretrål” som dette kalles i Nord-Norge vil det derfor bli utstrakt bruk av 

undervanns videoutstyr.  

 

Utforming av rist og/eller annet seleksjonsutstyr vil med fordel testes ut i gjennomstrømningstank 

før det testes i fullskala i sjøen. Slikt arbeid vil bli utført ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Hirtshals. 

 

 

4.4 Tilpasse kvadratmaskepose til fartøystørrelse 

Spesifikasjonene til kvadratmaskeposen utviklet til bruk i snurrevad (J-melding av 1997) har blitt 

stående nærmest uforandret i snart femten år, samtidig som det har vært en stor utvikling i 

snurrevadflåten. Mens det tidlig på 1990-tallet hovedsaklig var båter fra 15 til 25-28 meter i denne 

flåten, finner vi i dag et langt større lengdespekter, med fartøy fra 11 meter og helt opp til 45 meter. 

Dette har medført at det i de siste årene har vært en stadig større etterspørsel etter 

kvadratmaskeposer mer tilpasset fartøystørrelsen. Mens de mellomstore fartøyene er fornøyd med 

posedesign og størrelse, ønsker både de minste og største fartøyene poser tilpasset sin 

fartøystørrelse. 

 

Gjennom FHF-prosjekt 900809 RT/FA ; ”Fangstkontroll i snurrevad” har  det i samarbeid med fiskere, 

redskapsindustri samt Fiskeridirektoratet blitt utarbeidet nye spesifikasjoner for kvadratmaskeposer, 



Her er  det tatt høyde for sterkere materialer ved større maskevidder enn 145 millimeter, friere valg 

av materialer i sidepaneler samt friere utforming av løftepose (Isaksen 2012 d). Spesifikasjonene på 

ny og forbedret kvadratmaskepose for store snurrevadfartøy var ferdig ultimo januar, og foreligger pr 

dags dato i form av J-melding primo februar 2013 (Anon 2013). 

 

For de mindre fartøyene er det satt i gang produksjon av kvadratmaskeposer som er nedskalert til ca 

2/3 av standard størrelse og med en lavere trådtykkelse enn vanlig brukt i disse sekkene. Disse to 

kvadratmaskeposene vil bli stilt til disposisjon til to fartøy rundt 15 meter, for å teste de praktiske 

egenskapene til sekken om bord på denne fartøystørrelsen primo 2013. Posene stilles til fri 

disposisjon, mot at det gis muntlig eller skriftlig tilbakemelding på positive og negative sider ved 

sekken med hensyn til håndtering, praktisk bruk og forhold rundt slitasje.  

 

Med bakgrunn i brukererfaring, vil det i samråd med Fiskeridirektoratet bli konstruert en 

kvadratmaskepose til bruk på fartøyer rundt 12-15 meter. Denne poseutformingen vil bli testet opp 

mot standard snurrevadpose med hensyn til eventuelle forskjeller i seleksjonsegenskaper. Forsøkene 

bør helst foregå med tvillingsekker, da tidligere forsøk har vist at det ofte er vanskelig med 

alternerende hal. I snurrevad er ofte et hal forskjellig fra neste, spesielt med hensyn forskjell i 

innblanding av arter. Seleksjonsforsøk med nedskalerte kvadratmaskeposer bør foregå over 

minimum to år for å få med seg alle sesongene, samt en repetisjon av forsøkene, både for torsk og 

hyse. 

 

Arbeidet med å kartlegge og beregne seleksjonsegenskapene til nedskalerte snurrevadposer, er en 

type klassisk seleksjonsarbeid som vil være godt egnet til, og utgjøre liten risiko med hensyn til 

tidsforbruk for en hovedfags/mastergradsstudent. Arbeidet vil gi en god innføring i teoretisk 

redskapskonstruksjon, innsamling av og bearbeiding av seleksjonsdata, samt det å kunne følge 

prosedyrer fra et forsøk initieres og inntil det eventuelt foreligger som et vedtak i lovs form om bruk i 

praktisk fiske.    

 

 

5 Milepæler og framdrift 2013 til 2016  

Under forutsetning at hovedprosjektet ”Fangstkontroll i snurrevad” kan starte medio første halvår 

2013, forventes følgende milepæler og framdrift med leveranser. Framdriftplaner fra og med 2014 til 

2016 vil være avhengig av resultater og framdrift i forgående år, og vil bli oppdatert med 

statusrapport innen 15. desember hvert av årene prosjektet går. 

 

5.1 Fangstbegrensning med hensyn til fangst i tonn 

2013 

 Mars/April :  Oppstart prosjekt 

 Mars/April   Tokt, observasjon snurrevadpose. Oppfylling, seleksjon, pilotforsøk 

   utslipp. Kort tokt rapport 

 Mai /Juni:  Alternativ til tokt i mars/april 

 Okt.   Test i tank, Hirtshals. Test og justering av  utslippsanordning 

   Oppsummering av forsøk. Møte i Styringsgruppe. Justering av ”veien 

   videre (beslutningspunkt) 

 Medio desember: Statusrapport om fremdrift 



 Mai, - ut 2013.  Samarbeid med SIMRAD om ”intelligent” sensor for utslippsåpning 

   av pose. (Søknad om brukerstyrt prosjekt, Innovasjon Norge/Nfr(?)) 

2014 

 Mars – juni  Et tokt  (to uker), forsøk med forskjellige fangstutslipp, Kort  

   toktrapport 

Videoobservasjon utslipp, og mulig ny sensor. 

 Aug-okt.  Tanktest Hirtshals. Kort rapport. 

 Okt/Nov  Styringsgruppemøte 

 Medio desember Statusrapport framdrift. 

2015 

 Mars – juni  Et – to tokt. Ferdigstilling fangstutslipp, Funksjonstest ”ny”  

   fangstsensor for snurrevad (samarbeid med SIMRAD) 

 Juni- desember  Sluttføring forsøk med fangstutslipp i snurrevad. Møte styringsgruppe 

 Medio desember Kort statusrapport. 

2016 

 Mars    Sluttrapport for delaktivitet ”Fangstbegrensning med hensyn til 

   fangst i tonn”  

 

5.2 Artsseleksjon torsk-hyse 

2013 

 Ultimo februar  Kort rapport – historikk skillepanel/forsøk Hirtshals november 2012. 

 Ultimo April   Videre forsøk med spesialforlengelse, justering av ledenett,  

   maskevidde og utforming skillenett, Hirtshals en dag. Test  

   av ”kites” for å øke volum i forlengelse/øke hastighet vann  

   over skillepanel. (Samkjøres med not; Samplingstrål for linekaster) 

 Tidlig høst  Utprøving av nett fullskala dersom snurrevadflåten ønsker slikt arbeid 

   utført. 

 Sept/okt:  Demonstrasjon skillepanel, todagers workshop styringsgruppe (9 stk), 

   samkjøres med leie av flumetank til fangstbegrensning 

 November  Sluttrapport med spesifikasjoner, og design av forlengelse  

   med ledepanel, skillepanel og eventuelle ”kites” for å øke volum i

   forlengelse. Eventuelt videre arbeid må initieres av snurrevadflåten, 

   beslutning om videre arbeid tas med styringsgruppe, enten i møte 

   eller e-post. 

      

5.3 Utvikling av snurrevad for flyndre med minimal innblanding av kysttorsk 

2013 

 August/sept  Kort forsøksfiske med flyndresnurrevad, felt i    

   Lofoten/Vesterålen og/eller Finnmark. Kartlegge størrelse på  

   torsk på flyndre felt. HI søker om  dispensasjon fra kysttorskvernet 

   for inntil tre(?) fartøy fra Fiskeridirektoratet. Kort   

   toktrapport. 

 November  I samråd med styringsgruppe, beslutte veien videre for flyndre  

   prosjekt 



 Medio desember  Status rapport med anbefaling om ev. videre arbeid. Rapport fra 
   forsøksfiske. 

2014 

 Februar   Tankforsøk , Hirtshals. Rigging av stormasket    

   kvadratmaskepose/ristanordning a la Færøyene. 

 Juli –sept  Fangst- og videoforsøk Lofoten- Finnmark (2-3 uker), kort  

   toktrapport. 

 November  Evaluering video/forsøk/utprøvd metodikk, Styringsgruppe møte. 

 Medio desember Kort statusrapport med anbefaling om ev. videreføring.   

  

2015 

 Mai     Tankforsøk Hirtshals, rigging endelig utforming separasjonssystem 

   torsk/flatfisk 

 Juli –okt  Fangstforsøk to-tre uker Lofoten- Finnmark. 

 Medio desember  Kort toktrapport, status rapport. 

 

2016 

 Mars    Sluttrapport på utvikling snurrevad for rent flyndre fiske. 

 

 

5.4 Tilpasse kvadratmaskepose til fartøystørrelse 

2013 

 Juni – sept.  4 dager med to fartøy, teste forsøks metodikk. 

 Oktober  Evaluering metodikk, kort toktrapport. 

 Medio desember Kort status rapport med anbefaling om ev videreføring. 

 

2014 

 Juni –sept  Tokt, to uker, seleksjonsforsøk torsk og hyse. 

 November   Toktrapport, med sammenligning standard og nedskalert pose. 

 Medio desember  statusrapport med anbefaling om hvor mye oppfølging som trengs 

 

2015 

 April-juni  Seleksjonsforsøk torsk 

 Mai –juli  Seleksjonsforsøk hyse. 

 Sept.    Foreløpig rapport 

 Desember  Status rapport 

 

2016  

 Mars    Sluttrapport 

 



6 Forventet nytteverdi for næringa 

Prosjektet retter seg direkte mot snurrevadflåten med forsøk på å løse problemer som forskjellige  

deler av denne flåten erfarer. 

 

Fangstbegrensning i snurrevad er et tema som en hører stadig oftere om, og nesten hvert eneste år 

blir en gjort oppmerksom på at dette er et problem. Det som er mest uttalt og som er mest 

iøynefallende er store fangster og problemer med å beholde kvalitet på fangst. Ikke fullt så i 

øynefallende, men kanskje vel så viktig, er problemstillinger rundt sikkerhet ved store fangster, med 

fare for skade og tap på redskap, fartøy, og for ikke å snakke om personell. Med en velfungerende 

anordning som kan redusere fare for å ta for store fangster vil en langt på vei kunne unngå disse 

problemene. 

  
Å kunne skille hyse fra torsk, vil være av betydelig økonomisk interesse for den del av 

snurrevadflåten som driver målrettet fiske etter hyse, og/eller ikke kan delta i det såkalte 

”bifangstfiske”.  I tillegg vil en slik anordning være til generell hjelp dersom hyse og torskekvotene er 

svært forskjellige, som for eksempel for 2013, med en reduksjon i hysekvoten,  mens der er en 

formidabel økning i torskekvoten. Hva gjør et fartøy dersom hysekvoten er oppfisket, mens der står 

igjen en god slump av torskekvoten, samtidig som der står mye hyse oppblandet med torsken på 

feltet? Problemstillingen  kan bli høyst aktuell allerede i 2013. 

 

Etter at kysttorsk-vernet ble innført, har det aller meste av de tradisjonelle flyndrefeltene blitt 

utilgjengelig for de små snurrevadfartøyene som hadde dette fisket som et tillegg til torsk og 

hysefisket. En anordning som effektivt kan skille ut torsk i flyndrefisket med snurrevad, vil kunne gi 

disse fartøyene tilgang til de tradisjonelle flyndrefeltene. 

 

 Å tilpasse størrelse på kvadratmaskepose i forhold til fartøystørrelse vil ha betydning for de mindre 
fartøyene med hensyn til plass- og arbeidsforhold. Mindre poser vil også bli rimeligere for de minste 
fartøyene. 

 

7 Formidlingsplan 

Prosjektet vil bli formidlet etter hvert som delaktivitetene fullføres, og i etterkant som en samlet 

sluttrapport samt i relevant fora for næringen.   For delaktivitet 4.2 Artsseleksjon torsk/hyse vil 

snurrevadflåten bli oppdatert så snart det foreligger godkjente spesifikasjoner og riggetegninger, 

senest november 2013. For å sikre informasjonsflyten vil FiskeribladetFiskaren benyttes. Likeledes vil 

det bli informert om prosjektet gjennom den daglige kontakten med næringen, og ikke minst 

gjennom styringsgruppa for hovedprosjektet.  Prosjektet forventes å produsere en rekke rapporter, 

samt forskrifter. Under pkt 5 er det gitt en del rapportering med tidsplan. Endelig liste over 

leveranser vil bli revidert og oppjustert under første møte i, og etter ønske fra styringsgruppen for 

hovedprosjektet. En foreløpig liste over de viktigste leveranser fra dette prosjektet vil inkludere: 

 

 Spesifikasjoner og riggetegninger for separasjonsnett snurrevad, høst 2013. Må godkjennes 

av Fiskeridirektoratet, gis i form av J-melding (?).  

 Toktrapport med resultater fra videoobservasjoner på hvorledes snurrevad fylles opp av fisk. 

Sommer /høst 2013. Rapport fra forsøk med utslippsanordning. 

 (Rapport fra et eventuelt utviklingsarbeid i samarbeid med SIMRAD vil styres av 

industripartner). 



  Rapport fra forsøk med å skille torsk fra flatfisk, ultimo 2014, samt rapport ved prosjektslutt, 

samme tema. 

 Rapport fra seleksjonsforsøk nedskalert snurrevadpose, primo 2015 og ved prosjektslutt 

 Eventuell anbefaling av posestørrelse og utforming/J-melding primo 2016 

 Sluttrapport, medio 1.halvår 2016. 

Dette prosjektet vil uten tvil levere metoder, utstyr og anordninger som vil kunne bidra til et mer 

rasjonelt fiske med snurrevad etter flere forskjellige arter.   Delprosjekt 2 og 4, og mest sannsynlig 

også delaktivitet 3, vil måtte ende opp i J-meldinger hvor prosjektet må bidra med innspill både til 

utforming av tekst i melding , men også være pådriver til at anordninger implementeres/tas i bruk. 

  

8 Organisering 

Grunnlaget for denne prosjektbeskrivelsen ble lagt i de to forprosjektene ”Fangstbegrensning i 

snurrevad”,  Forprosjekt. FHF nr. 900563”, og ”Fangstkontroll i snurrevad”. Forprosjekt. FHF nr 

900809 RT/FA. 

 

Ansvarlig institusjon:  Havforskningsinstituttet, P.Box 1870, 5817 Bergen,  

Organisasjonsnr.:   971.349.077 

Faglig ansvarlig:  Harald Loeng, forskningsdirektør 

E-post :   harald.loeng@imr.no 

Utførende prosjektleder: Bjørnar Isaksen       

E-post:    bjoernar.isaksen@imr.no 

 

Hovedaktiviteten i prosjektet vil bli utført ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen. Det meste av 

arbeidet vil bli utført ved Faggruppe Fangst ved HI, som har vært den eneste FoU-avdelingen i Norge 

som har utført et målrettet arbeid mot redskaps- og instrumentutvikling i snurrevad. Arbeidet som vil 

bli utført på selektive anordninger i snurrevad,  vil  foregå i nært samarbeid med  Fiskeridirektoratet. 

Delaktiviteten på nedskalering av kvadrat maskepose vil bestå av klassisk seleksjonsarbeid, og vil 

kunne være passende for en hovedfagsoppgave for student(Universitet i Tromsø/ Bergen). 

 

SINTEF Fiskeri og Havbruk, Danmark, vil delta i prosjektet med redskapsutprøving,  videre utforming 

og testing av forlengelse med innmontert skillepanel, samt utprøving av skalamodeller for 

fangstutslipp og skilleanordninger for torsk og flatfisk.   Avdelingen i Hirtshals har lang erfaring og 

ekspertise innen skalering og utprøving av prototyper av anordninger for fiskeredskap.  

 

Prosjektledelse: Bjørnar Isaksen, seniorforsker ved HI, og med snurrevad som spesialfelt, vil være 

faglig og utførende leder for prosjektet. Videre vil følgende personer fra HI være aktive 

prosjektmedarbeidere: NN, forsker (tilsetting ultimo februar 2013) Jostein Saltskår, redskapstekniker.  

Jan Tore Øvredal, ingeniør, spesialist på undervannsinstrumentering og -video;  Anne Britt Tysseland,  

spesialist på video/redigering og Autocad.  Fra SINTEF Fiskeri og Havbruk, deltar Kurt Hanssen, 

Hirtshals,  seniorforsker og spesialist på redskapskonstruksjon, med datasimulering og tankforsøk. 

 

I forprosjektet med samme tittel som dette hovedprosjektet, ble det i 2012 opprettet en kombinert 

referanse- og styringsgruppe. Det foreslås at denne gruppen fortsetter også for hovedprosjektet, og 

med følgende representanter fra næring, forvalting og forskning: 

 



Bjørnar Jonassen, M/S ”KILDIN”   Vara: Roger Larsen M/S ”MELØYFJORD” 

Tommy Wikerøy M/S ”FUGLØYHAV”  Vara: Karl Viktor Solhaug. M/S ”KARL VIKTOR” 

Geir Pedersen. M/S ”HORNSUND”  Vara: Odd Arne Mikkelsen ”CHARMI”  

Kenneth Lyster, Selstad A/S, Svolvær  Jørn Eikebø, Myre Redskapssentral A/S.    

Dagfinn Lilleng   Fiskeridirektoratet   

Bjørnar Isaksen  Havforskningsinstituttet 

  

I tillegg vil Rita Naustvik Maråk være medlem av gruppa som representant for Fiskeri- og havbruks 

næringens forskningsfond, FHF. 
 



9 Finansieringsplan/budsjett 

Alle kostnader gjelder NOK* 1000 , eks. moms. 

Deltakere År Tilskudd Egeninnsats Lønnskost Reisekost. Andre kost. Kommentarer 

HI   

SINTEF  

2013 750 

100 

1895 1100 

75  

45  1500 

25  

Fangstbegrensning: Egeninnsats; fartøy, forsk-kvoter,. Timekostnader; 350 t forsker,  270 t teknikker og 
270t ingeniør.Toktkost inngår i lønn. Tegn/video 50t, SINTEF: Lønn/tankleie. Forsk-kvote 120 t torsk. 

HI 

SINTEF 

FHF-gruppe 

2013 

 

2013 

200 

100 

170 

100 

 

220 

75 

30 

5 

145 

50 

20 

25 

”Artsseparasjon . Egeninnsats;  delfinans løn. Timekostnader; 100 t  forsker, 30 t           redskapsteknikker 
og    30 t ingeniør. Tegn/video 30 t,    SINTEF: Lønn/tankleie en dag.  
Reisekostnad for styringsgruppe, arbeidsmøte Hirtshals to døgn sept/oktober. Leie tank en dag. 

HI 

 

2013 170 

 

100 230 25 15 ”Separasjon kysttorsk/flatfisk. Egeninnsats; fartøy, forsk-kvoter, delfinans lønn. Timekostnader;         100  

timer  forsker,  80 timer  redskapsteknikker , Tegn/video 20 t.Toktkost inngår i lønn.  

HI 

UiTØ/UiB 

2013 315 

50 

700 355 30 630 

50 

”Nedskalering kvadratmaskepose” Egeninnsats; fartøy, forsk-kvoter, delfinans lønn. Timekostnader;         

100 t forsker,80t teknikker,80t ingeniør.Toktkost inngår i lønn. Utgift student. Forsk-kvot 80 ton torsk 

Sum  1855 2795 2055 280 2315  

  

Deltakere År Tilskudd Egeninnsats Lønnskost Reisekost. Andre kost. Kommentarer 

HI   

SINTEF  

2014 690 

125  

2020  1160 

75 

50  1500 

50   

Fangstbegrensning: Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. Timekostnader 400 forsker, 
300 redskapsteknikker og 300 t ingeniør.Video/tegn 30t. Toktkost  i lønn. SINTEF: Lønn og tankleie. 

HI 

SINTEF 

2014 400 1450 625 25 1200 ”Artsseparasjon”.Eventuell  utprøving/verifikasjon av anordning Egeninnsats: Kvoter ,interntimer 
Timekost:200 t forsker, 150 timer redskapstekn,150 t ingeniør. Video 30 t.   

HI 

SINTEF 

2014 410 

125 

950 730  

100 

30 600 

25 

”Separasjon kysttorsk/flatfisk” Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. Timekost: 250 

forsker, 180 redskapsteknikker,150t ingeniør, video 30t. Toktkost inngår i lønn. SINTEF: Lønn og tankleie. 

HI 

 

UiTø/UiB 

2014 380 

 

70 

1085 680 35 750 

 

70 

”Nedskalering kvadratmaskepose”Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. 

Timekostnader 260t forsker, 210t redskapsteknikker og 200t ingeniør, Video/tegn 30t Toktkost inngår i 

lønn. UiTø/UiB,  student utgifter tokt reise. 

Sum  2200 5505 3370 140 4195  

 

Deltakere År Tilskudd Egeninnsats Lønnskost Reisekost. Andre kost. Kommentarer 

HI   

 

2015 525 

 

1975 950 

 

50  1500 

    

Fangstbegrensning: Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. Timekostnader 300t forsker,  
200t redskapsteknikker og 200 timer ingeniør.Toktkost inngår i lønn.  

HI 2015      ”Artsseparasjon”  . Avsluttet. 

HI 

SINTEF 

2015 590 

75 

1550 1190 

50 

50 900 

25 

”Separasjon kysttorsk/flatfisk” ” Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. Timekostnader 

400t forsker, 280t teknikker, 280 timer ingeniør. 40t video/tegn,. 2 tokt inngår. SINTEF: Lønn/tankleie. 

HI 

  

UiTø/UiB 

2015 635 

 

80 

1515 1250 50 850 

 

80 

”Nedskalering kvadratmaskepose” ” Egeninnsats knyttet til bruk av fartøy, forskningskvoter. Timekostn: 

400 forsker, 280 redskapsteknikker,280timer ingeniør. Video/Tegn 40 tToktkostnad  + to tokt inngår i 

lønn. Utgifter til student 80’ 

Sum  1905 5040 3490 150 3355  

  



 

Deltakere År Tilskudd Egeninnsats Lønnskost Reisekost. Andre kost. Kommentarer 

HI   

SINTEF  

2016 200 

85  

 180  

60 

10  

15 

10  

10 

Fangstbegrensning:  Sluttrapport. 

HI 

SINTEF 

2016      ”Artsseparasjon” Avsluttet 

HI 

SINTEF 

2016      ”Separasjon kysttorsk/flatfisk”Sluttrapport, se første linje 

HI 

SINTEF 

2016      ”Nedskalering kvadratmaskepose” Sluttrapport se første linje. 

Sum  285  240 25 20  

 Alle kostnader gjelder NOK * 1000 

 

 



 

9 REFERANSER 
 
Anon 2013.  Forskrift om endring av utøvelse av fisket i sjøen. J-melding 38/2013 av 05.02.2013 fra 

 Fiskeridirektøren.  

  

Humborstad, O.B., Davis,M., Løkkeborg, S. 2009. Reflex impairment as a measure of vitality and 

survival potential of Atlantic cod (Gadus morhua). Fish Bull. 107: 395-402. 

 

Isaksen,B., Enerhaug,B, og Larsen,R. 2003.   Seleksjon i trål og snurrevad. Redskapstekniske løsninger, 

overlevelse og bestandseffekter. Strategiske instituttprogram. Fagkode 924, Fiskeri-

fangstteknologi.  Sluttrapport til NFR – prosjekt 134850/140. 

 

Isaksen, B., Gamst, K., & Misund, R. 1997. Sammeligning av bruks- og seleksjonsegenskaper hos 

sorteringsrister og kvadratmaskeposer for snurrevad. Rapport fra Havforskningsinstituttet, 

Bergen, mars 1997. 

 

Isaksen, B.  2007.  Instrumentering  og redskapsutvikling i snurrevad. Sluttrapport til Norges 

Forskningsråd på NFR-prosjekt  15893/I10.  Havforskningsinstituttet, Bergen 12.11.2007. 

 

Isaksen, B., 2012 a. Fangstbegrensning i snurrevad-forprosjekt. Rapport nr 9-2012 fra 

Havforskningsinstituttet. 

 

Isaksen, B. 2012 b. Regulering av fangstmengde, art og størrelse i snurrevadfisket. Resultater fra en 

spørreundersøkelse. Rapport nr 8-2012 fra Havforskningsinstituttet. 

 

Isaksen, B. 2012 c.     Fangstkontroll i snurrevad. Forprosjekt, FHF nr 900809 RT/FA. 

 

Isaksen, B, 2012d.   Kort referat fra arbeidsmøte i styringsgruppa for snurrevad. Tromsø 16.01.2013 

(under bearbeidelse) 

 

Isaksen, B., & Midling K.Ø., 1995. Fishing strategy, gear modifications and new holding tanks to keep 

seine net caugth fish alive.  Fourth Asian Fisheries Forum, 16-20 October 1995, Beijing, China.  

 

Ramberg, Kjell. 2006. Highly effective trawl instrumentation – a contribution to sustainability.   

Presented at Nor-Fishing Technology Conference 2006. Trondheim, Norway, 7-8 August 

2006. 

Thomson, B. 1993.  Selective flatfish trawl. ICES mar. Sci. Symp. 196: 161-164. 

 

Zachariassen, K. 1997.  Grid sorting in a trawl fishery for lemon sole. ICES Working group meeting,  

Fish Behaviour Fish Technology (FTFB), Hamburg 14-17 April 1997. 


