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1. Sammendrag (skal skrives både på norsk og engelsk)  
 
Prosjektet er en del av pelagisk løft og er direkte knyttet til effektivisering av makrellfiliteringslinjen. 
Den mest utbredte makrellfileteringsmaskinen for japan-cut og euro-cut er Toyo-maskin. Tradisjonelt 
blir denne maskinen håndmatet med 1 eller flere operatører som står ved skålband som retter og 
legger fisk med hode nedover i skål.   
 
Prosjektet ble gjennomført ved at en bygget en automatisk innmatings funksjon (basert på kjent 
ombygget teknologi fra andre fileteringsmaskiner som en tilpasset Toyo-maskin) som en 
sammenkoblet med Toyo-maskinen.   
 
Resultatene viser at en har oppnådd en tydelig effektiviseringsforbedring (0,5 – 1 person), men at 
posisjonen likevel må være bemannet for å sjekke og snu fisk i riktig retning før den går inn i maskin.  
 
Prosjektet er et riktig skritt videre for å kunne effektivisere og øke bearbeiding av makrell i Norge. 
 
 
2. Innledning 
 
Prosjektet ble opprettet som en del av Pelagisk løft og var forankret i fagplan.  
 
Prosjektet er organisert som PIB og gjennomført sammen med VMK og Cabinplant.  
 
 
3. Problemstilling og formål 
 
Det har vært en tydelig målsetning at andel bearbeidet makrell i Norge skal økes betraktelig. Dette 
gjør en først og fremst gjennom å kunne konkurrere med utlandet både på pris og kvalitet. En 
automatisk innmating medfører en mer automatisk linje, samt at ekstra plass blir frigjort til å kunne 
fokusere på visuell inspeksjon av fisk før filetering.  
 
Dette prosjektet har hatt følgende mål: 

 Konstruer en automatisk innmating til Toyo-maskin. Denne må være minst like effektiv som 
håndmating dvs 60 fisk per minutt. 

 Endring på maskin bety at alle sikkerhetsfunksjoner må bli gjennomgått. Komplettmaskin skal 
bli CE merket ved prosjekt slutt.  
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4. Prosjektgjennomføring 
 
Prosjektet har blitt delt opp i følgende deler:  

1. Forstudie 
a. Lag prinsippskisse: Oversikt Funksjon og Komponenter; 
b. Lag elektroskjema. Oppdateres gjennom hele prosjekt 
c. Studer relevant teknologi (VMK innmater);  
d. Planlegging nødvendige komponenter; motorer, planetgir, sensorer, sikkerhetsutstyr, 

maskinkontroller og elektrokabinett; 
e. Delebestilling; 

2. Montasjearbeid 
a. Montasjearbeid prototype 

i. Sett maskin på plass, montasje motor-gir på taktbelt og kasteruller, montasje 
fiskeføring. 

b. Konfeksjon / Montasje elektrokabinett. 
c. Montasje av sikkerhetsutstyr; magnetkontakter, startinterlock, sikkerhetsrele, 

standstillmonitor, mekanisk avskjerming og avsperringsgitter 
d. Design deksel og beskyttelse til motorer og sensorer 
e. Montasje sensor, incrementalgiver og betjeningsbrytere 
f. Kabling av alle elektriske komponenter 
g. Montasje av eksterne tilførsler; luft, ferskvann, fiskemating fra gravity tank og 

nivåsensor, returband fra risterenne tilbake til elevator, Retur-RSW til MMC-Tank 
3. Programmeringsarbeid/testing 

a. Utvikling av programvare, funksjonstest av alle komponenter motorer, sensorer, 
kommunikasjon mellom Toyo og VMK, test av sikkerhetssystem 

4. Igangkjøring 
a. Oppstart av maskin. mekaniske justeringer på taktbelt og fiskstopper. Tuning av 

motorhastigheter, oppdatering av programvare, Test med Fisk og Finjustering 
5. Godkjent CE-merking av maskin sammen med eksperter fra Cabinplant 

 
 
5. Oppnådde resultater, diskusjon og konklusjon 
 
Vedlagt film viser en ombygget Toyo maskin med automatisk innmater fra VMK. Resultatene viser at 
en har oppnådd en tydelig effektiviseringsforbedring (0,5 – 1 person), men at posisjonen likevel må 
være bemannet for å sjekke og snu fisk i riktig retning før den går inn i maskin. Dersom fisk har 
bananform (fryst i kasse på forhånd) form vil hastigheten bli redusert. Toyo maskinen kjører vanligvis 
med 70-90 fisk i minuttet. Dette betyr at en ligger godt over målsetningen på 60 fisk/min. 
 
Figur under er en prinsippskisse av maskinen: 

1. Bulkelevator leverer fisk til risterenne. Elevator drives av Motor M7 som er frekvensstyrt og 
hastighet kan justeres ved hjelp av et lokalt potensiometer. 

2. Risterenne er Frekvensstyrt.  Hastighet blir innstilt direkte på frekvensomformer 
3. Taktbelte; Fra Risterenne går Fisk inn i taktbelt. Her stopper Fisk inntil en sender fisk over i 

skåler. For å akselerere fisk over i skål benyttes en kasteruller M5 som også er frekvensstyrt. 
4. Elektronisk gir; For å styre prosess benyttes en PLS som måler turtall på Toyo-skålbandet. 

Dette gjøres ved å benytte en incrementalgiver B2 og beregner en frekvens som styrer 
taktbelte M4. Hastigheten M4 blir deretter styrt av PLS ved hjelp av B2. Offset taktbelte kan 
stilles inn med bryter.    
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Resultatene er gode og en vil bli benyttet på fremtidige innkjøp av Toyo-fileteringsmaskiner. 
 
HMS funksjonene på maskinen er kraftig oppgradert. Maskinen er definert som performance Level 
c/d i henhold til maskinsikkerhetsdirektivet. Mekanisk avskjerming er montert på alle punkter hvor en 
kan komme i kontakt kuttende, klemmende og skavende elementer. Det er montert inn overvåkede 
sikkerhetsbrytere på deksler for risikoutsatte områder tilknyttet innmating og selve Toyo-maskin. 
Dersom en åpner avskjerming, vil maskinen stoppe. En må fysisk kvittere nødstopp før maskinen kan 
gjenstartes.  Det er også montert inn stand still deteksjon som er linket mot mekanisk avskjerming av 
cutter på maskinen Det er ikke mulig å åpne deksel til kniver før maskinen har stoppet. Dette måtte 
gjøres ettersom hele maskinen må bli behandlet som en ny enhet – ikke bare innmatingens del. 
Cabinplant har godkjent sikkerhetsfunksjonene og vil kunne ombygge Toyo-maskinener for å 
tilfredsstille CE-direktivet.  
 
  
 
 
6. Hovedfunn 
 

 Det er mulig å bygge automatisk innmater på Toyo-maskin som kan konkurrerende med 
håndmating. 

 Effektiviteten til innmater av avhengig av form på fisk og størrelse. 
 Automatisk innmating gjør at en kan fokusere mer på kvalitet og fjerning av skadet fisk før 

filetering.   
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7. Leveranser 
 

 Godkjent prototype av maskin som er testet og installert i produksjonen.  
 Foto, video av maskin;


